
   

Infraestructura verde para la adaptación de acueductos rurales en el 

territorio Norte-Norte. 
 

I.  LOCALIZACIÓN 

El proyecto se desarrollará en los 

cantones de Upala (1580.67 km²) y 

Guatuso (758.32 km²), ubicados en 

el norte del país.  Su actividad 

económica se basa en la producción 

agropecuaria, con énfasis en 

producto cárnicos y de exportación 

como naranja, caña y piña, 

altamente dependientes del uso de 

agro-insumos como abonos y 

pesticidas. 

En los últimos años estos cantones 

han incursionado exitosamente en 

el turismo, destacándose la 

actividad asociada a los parques 

Nacionales Volcán Tenorio y Rincón 

de la vieja. Otros sitios de 

importancia lo constituyen el Refugio nacional de Vida silvestre caño negro y la cuenca del río frio que se 

extiende hasta el río San Juan que sirve de límite con Nicaragua, país del que proviene hasta un 5% de su 

población. 

Guatuso cuenta con 17,507 habitantes (2013) y Upala con 43.953 habitantes, aproximadamente el 40% 

de esta población se verá beneficiada por esta iniciativa.  

 

RESUMEN: 

Garantizar el manejo de 37,1 hectáreas de zonas de protección para las fuentes que abastecen a las 

Asociaciones Administradoras de Acueductos comunales (ASADAS) de San Rafael, Río Celeste, Buenavista, y 

Santafé en el cantón de Guatuso y Bijagua en el cantón de Upala, beneficiando a más de 14.000 personas. 

La implementación de esta propuesta permitirá la ejecución de medidas de manejo para la protección de 

fuentes, garantizando la calidad del agua que proveen, a través de la regeneración de servicios ecosistémicos, 

básicos en la adaptación al Cambio en el Clima proyectado para los cantones del norte del país. 

La experiencia obtenida será sistematizada generando una hoja de ruta que permita que otras ASADAS y 

Municipios actúen de manera conjunta con sectores productivos, sociales e institucionales para garantizar que 

las zonas de protección de fuentes y recarga de acuíferos puedan ser identificadas y manejadas a largo plazo 

por las ASADAS, con el apoyo de las autoridades correspondientes a nivel municipal y regional, creando un caso 

de éxito para su replicación en otras áreas de importancia para el agua. 

Mapa . localización de los cantones de Upala (Rojo) y Guatuso (Azul) 



   

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

Mayores temperaturas menores precipitaciones: 

Acorde a las previsiones del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) para el año 2080 

la temperatura de los cantones del norte del 

país como Guatuso y Upala experimentarán un 

aumento de entre 1° y 6°C en comparación con 

el periodo 1981-2000. Este aumento se traduce  

en una reducción que puede alcanzar el 50% 

menos en las precipitaciones anuales y una 

mayor incidencia de eventos climáticos 

extremos como temporadas secas alargadas, 

incendios forestales o depresiones y ondas 

tropicales, que juntos aumentan el riesgo de 

afectación de los sistemas ecológicos y sociales 

de la región, especialmente los asociados a las 

fuentes e infraestructura que garantizan el 

abastecimiento de agua en la cantidad, 

continuidad y calidad, requerida por la 

población. 

 

En el caso del Territorio Norte-Norte 

este escenario permite identificar una 

mayor afectación en las partes bajas de 

los cantones de Upala y los Chiles, 

convirtiendo a las fuentes de agua de las 

partes altas de estos cantones y el 

cantón de Guatuso en reserva de gran 

valor para las comunidades que se 

abastecen en la actualidad y las que 

pueden requerir apoyo para mantener 

el suministro de agua en un escenario 

climáticamente más adverso. 

 

 

En este escenario y acorde a los 

cálculos de oferta y demanda de estas fuentes con una afectación del 5 al 10% en la precipitación 

ninguna de las fuentes porá abastecer a la población que se proyecta para dentro de 20 años. 

Mapa 2. Cambio % en las precipitaciones anuales 
proyectada para el 2080, usando como referencia el clima 
1981-2000.Fuente: IMN, 2012. Escenarios de cambio climático 

regionalizados para Costa Rica.  

 

Mapa 3. Eventos lluviosos y temporadas secas prolongadas, 
proyectados para el TNN. 



   

Cuadro 1.  Caracterización de la fuentes de agua  de las ASADAS parte de la iniciativa. 

Asada fuente Áreas, estudios disponibles Caudal en 

época seca 

Proyección 

San Rafael La Montaña Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral. 

37 l/s 10 años 

Poma – 
Lourdes  

Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral. 

27 l/s  20 años  

El Silencio  Sin inscribir, estudios 
hidrogeológico y catastral. 

3 l/s No tiene  

El Pilón Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral. 

60 l/s 40 años.  

Buenavista D Mora Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral, servidumbre aso tubería, 
estudio técnico en proceso, 
peritaje con valor por m2 

27l l/s 20 años 

Chan Varela Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral, servidumbres de paso, 
estudio técnico, oferta de venta 
por 4 Ha 

12 l/s 20 años 

Bijagua Jara Inscrita, hidrogeológicos 
catastrales 

45 l/s 25 años 

Rio celeste Río Celeste Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral 

21 l/s 20 años 

Santafé Santafé Inscrita, estudios hidrogeológico y 
catastral 

36 l/s 20 años 

  



   

Prevención de la contaminación por actividades productivas intensivas. 

En la región, las actividades agroindustriales como la producción de piña, naranja, maíz y caña han 

incrementado su área de cultivo, por ejemplo, la producción de piña que paso de 6.454,76 Ha en el 2000 

a 37.796,04 Ha en 2015 en los dos cantones. Este crecimiento ha impactado zonas de protección, 

humedales y otros sitios de importancia ecosistémica y comunal incluyendo la contaminación con 

pesticidas en fuentes de 12 ASADAS. (Ver mapa 4).  

La 

implementación de medidas de protección y conservación en las zonas de protección de fuentes de 

agua permitirá la creación de alianzas que sirvan como caso de éxito en la consolidación de acciones 

preventivas de contaminación por sustancias persistentes, como los agroquímicos. 

Necesidad de Reducir la vulnerabilidad en comunidades locales:  

El Índice de desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros en las dimensiones 

fundamentales, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de 

vida digno, todos factores influenciados directamente por la disponibilidad de agua de calidad (PNUD 

2018).  

Acorde a este índice, Upala y Guatuso cuentan con IDH bajos, localizándolos en los últimos lugares 

entre los 81 cantones del país. Estas cifras indican que en ambos cantones tienen mayores riesgos de 

afectación ante los cambios de temperatura y precipitaciones proyectado. (Ver cuadros): 

 

Cuadros 2 y 3 Índices desarrollo para los cantones de Guatuso y Upala (2012 y 2014). 

Mapa 4. Relación entre las Plantaciones de piña en los cantones de trabajo y las fuents de agua con estudios hidro-
geológicos. Fuente:  CENAT-PRIAS, 2017. Cobertura, perdida y ganancia forestal asociada a la producción de piña en 
Costa Rica.  



   

Índices desarrollo, género y pobreza Cantón: 215 Guatuso 

Índice ó Indicador 
Año 

2012 2013 2014 

IDHc 0,630 (77) 0,675 (71) 0,670 (74) 

Índices desarrollo, género y pobreza cantón: 213 Upala 

Índice ó Indicador 
Año 

2012 2013 2014 

IDHc 0,687 (69) 0,670 (73) 0,651 (78) 

 

 

Fuente: PNUD 2014. Atlas de Desarrollo Humano de Costa Rica. 

El proyecto desarrollará un mecanismo que permita a las comunidades identificar y manejar los 

terrenos asociado a sus fuentes de agua contribuyendo a que se regeneren servicios claves como la 

regulación de la temperatura, el mantenimiento de la humedad y la infiltración de las aguas. 

 

I. MARCO DE RESULTADOS: 

El proyecto tiene como objetivo garantizar que ASADAS clave del Territorio Norte-Norte conserven las 

zonas de protección de sus fuentes de agua en el largo plazo. 

Para que esto sea posible se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollo de un mecanismo  que permita la protección de los terrenos identificados a través de 

estudios hidrogeológicos de zonas de protección existentes para las ASADAS de Bijagua, San Rafael, 

Buena Vista, Santa Fé y Río Celeste, generando casos de éxito 

2. Desarrollo e implementación de Planes de Manejo y Conservación en las zonas de protección de las 

fuentes ya mencionadas incluyendo la incorporación de sus tareas en los planes anuales operativos 

de las ASADAS de Bijagua, San Rafael, Buena Vista, Santa Fé y Río Celeste 

3. Replicar la experiencia con otras ASADAS de los cantones de los Chiles y Upala con estudios 

hidrogeológicos ya desarrollados. 

 

 



   

 

MARCO LOGICO 

Infraestructura verde para la adaptación de acueductos rurales en el territorio Norte-Norte 

Grupo Intercantonal por el agua, Guatuso Upala 

Fecha inicio: enero 2020 Fecha finalización: diciembre 2020 

 ASADAS claves del Territorio Norte Norte garantizan la conservación de las zonas de protección de sus fuentes de agua en el largo plazo. 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES RIESGOS 

RESULTADO 1.1:  Terrenos y 
propietarios colindantes con las 
zonas de protección de las 
ASADAS de Bijagua, Río 
Celeste, Buenavista, San Rafael 
y Santa Fé, Identificados, 
generando grupos de 
seguimiento local. 

1.1.1 Conformar un grupo interinstitucional e 
intersectorial de trabajo para la conservación 
de terrenos en zonas de importancia clave 
para el agua de las ASADAS de san Rafael. 

 Numero de organizaciones y 
sectores presentes en grupo 
interinstitucional e intersectorial 

Baja voluntad de participación por parte de actores y 
sectores Local, cantonal, regional y nacional 

Cambios asociados a la elección de alcaldía. 

1.1.2. Efectuar un estudio catastral que 
permita la identificación de terrenos, planos, 
propietarios y reservas que afectan los 
terrenos relacionados con las fuentes de 
agua de las ASADAS de San Rafael, 
Buenavista, Río Celeste y Santa Fé. 

Numero de fuentes de agua del 
TNN con estudios 
hidrogeológicos, que cuentan con 
información acerca de las 
propiedades afectadas por su 
zona de protección. 

Carencia de recursos, información o voluntad de parte de 
la Junta directiva para iniciar el proceso de valoración de 
terrenos a ser considerados para la protección de fuentes 
de agua. 

RESULTADO 1.2.  Mecanismo 
para garantizar aplicación de la 
zonificación establecida por los 
estudios hidrogeológicos de 
zonas de protección identificado 
y acordado con instituciones 
clave y propietarios de terrenos 
colindantes. 

1.2.1. Identificar Reservas legales, 
esquemas de PSA, mecanismos de 
adquisición, acompañamiento técnico-
productivo que permitan el manejo 
diferenciado de suelos, plagas y zonas de 
protección en y alrededor de terrenos a ser 
manejados acorde a estudios 
hidrogeológicos. 

Numero de fuentes de agua del 
TNN con estudios 
hidrogeológicos, que se 
encuentran bajo algún esquema 
de manejo con prácticas dirigidas 
a suelos, uso de agroquímicos, 
respeto a zonas de protección y 
restauración ecológica. 

Falta de sincronicidad entre tiempos de respuesta en 
mecanismos identificados y tiempos del proyecto 
propuesto (Plazos estipulados exceden el tiempo 
disponible, los mecanismos de adquisición o expropiación 
no aplican entre otros). 

1.2.2. Identificar y negociar alternativas para 
consensuar acuerdos sobre terrenos ( APP, 
Esquemas PSA, reservas legales, compra 
expropiación etc.) basadas en cada uno de 
los casos identificados en los estudios 
catastrales. 

Falta de voluntad, apoyo para la implementación de 
alternativas, incrementos inaceptables de venta por metro 
cuadrado en sitios de interés. 

1.2.3. Consolidar acuerdos sobre terrenos 
identificados en los estudios hidrogeológicos. 

Incumplimiento de las partes de los compromisos 
adquiridos incluyendo el desembolso de recursos. 

RESULTADO 2.1 Plan de 
manejo y conservación de 
fuentes en implementación con 
la participación de ASADAS 
involucradas, Municipalidad e 
instituciones clave. 

2.1.1 Identificar objetos de conservación y 
acciones de manejo necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la zonificación 
establecida por el estudio hidrogeológico en 
cada una de las fuentes de agua. 

% de los terrenos identificados 
como clave que cuentan con 
planes de conservación y manejo 
de fuentes incorporado en su Plan 
Anual operativo. 

Falta de capacidades de la AADA para la implementación 
de las acciones de manejo y conservación identificadas. 



   

2.1. 2. Gestionar y consolidar acuerdos 
interinstitucionales y publico privados para la 
implementación de acciones de manejo 
identificadas en la zonificación establecida 
por los estudios hidrogeológicos. 

Falta de voluntad de participación por parte de gobierno y 
actores asociados a la implementación de acciones de 
manejo y conservación. 

2.1.3. Incorporar las acciones de manejo 
para los terrenos afectados por la 
zonificación en los PAO de las ASADAS e 
instituciones Involucradas. 

Falta de voluntad de participación por parte de juntas 
directivas de ASADAS. Debilidad técnica/administrativas 
en ASADAS para la implementación de acciones. 

RESULTADO 3.1. 
Sistematización del proceso de 
implementación del mecanismo 
para la conservación de las 
zonas de protección de fuentes 
de agua en el largo plazo 
desarrollado y disponible en 
forma de hoja de ruta. 

3.1.1. Sistematizar la experiencia de 
identificación, diseño de plan de manejo y 
conservación e implementación en cada una 
de las ASADAS participantes 

% de ASADAS con estudios 
Hidrogeológicos que implementan 
la hoja de ruta, producto de la 
sistematización. 

Falta de voluntad de participación por parte de personas y 
organizaciones que jugaron un rol activo en el proyecto. 

3.1.2. Seleccionar casos exitosos y estudiar 
las buenas prácticas que permitieron su buen 
desempeño. 

3.1.3. Desarrollar material que permita la 
sensibilización de ASADAS y organizaciones 
comunales interesadas en conservar sitios 
de importancia hídrica en el largo plazo.  

RESULTADO 3.2. Acuerdos de 
espacios cantonales de 
articulación intersectorial e 
interinstitucional para la 
replicación del proceso otras 
ASADAS con estudio 
hidrogeológicos de zonas de 
protección de fuentes  

3.2.1. Sensibilizar a miembros de espacios 
cantonales de coordinación intersectorial e 
interinstitucional acerca de la hoja de ruta 
desarrollada y los casos de sitios de 
importancia hídrica con estudios 
hidrogeológicos existentes. 

Baja voluntad de participación por parte de actores y 
sectores Local, cantonal, regional y nacional 

3.2.2. Garantizar acompañamiento cantonal 
a la implementación de la hoja de ruta 
sugerida. 

Cambios asociados a la elección de alcaldía. 

 

  



   

II. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 

El proyecto usa un abordaje interdisciplinario, interinstitucional, intersectorial e inclusivo. Para ello ha 

constituido un grupo de diseño y gestión compuesto por liderezas y líderes de los cantones involucrados, 

incluyendo a: 

a. Gobierno Local: Alcaldía y gestoría ambiental de la Municipalidad de Guatuso. 

b. Autoridades del poder ejecutivo: Directora Oficina Regional de Acueductos y Alcantarillados 

(ORAC-AyA), técnicos de las oficinas regionales del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

c. Asociaciones Administradoras de los Acueductos (ASADAS): Administrador de la ASADA de San 

Rafael de Guatuso, presidenta de junta directiva ASADA Bellavista de Guatuso, Vice-presidente 

ASADA Rio Celeste de Guatuso, Administrador ASADA Bijagua de Upala. 

d. Acompañamiento técnico: Especialistas en agua, saneamiento, género y servicios ecosistémicos 

del Proyecto para el Fortalecimiento de ASADAS desarrollado por el AyA y Programa de las 

Naciones para el Desarrollo (PNUD). 

 

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

Las ASADAS incluidas en la iniciativa abastecen entre 19.179 personas de los cantones de Guatuso y Upala, 

esta población incluye 9731 mujeres, incluyendo cabeza de familia, menores y adultas mayores (Ver 

cuadro 3).  

Cuadro 3. Caracterización de comunidades beneficiarias de la iniciativa. 

Población beneficiada. 

Provincia, 
cantón y 
distrito 

Población1/ 
  Viviendas   

Total 

Viviendas individuales 
Viviendas 
colectivas Total Hombres Mujeres Total Ocupadas Desocupadas 

Promedio de 
ocupantes 2/ 

  

Bijagua             4 538  2 300  2 238  1 697  1 696  1 345   351 3,3   1 

San Rafael          7 941  3 970  3 971  2 553  2 552  2 198   354 3,6   1 

Buenavista          1 573   808   765   560   560   448   112 3,5 - 

Katira  5 127  2 653  2 474  1 770  1 770  1 487   283 3,4 - 

Total  19 179  9 731  9 448  6 580  6 578  5 478  1 100   14   2 
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011  

1/ Incluye las personas sin vivienda; 2/ Se refiere al promedio de ocupantes en viviendas individuales ocupadas.  

      

       

  



   

 

IV. RUTA PROPUESTA. 

Para la realización de esta iniciativa se propone un periodo de 12 meses, en un proceso que 

permita La ejecución de 8 pasos incluyendo 

1. Identificación de zonas de protección a través de estudios hidrogeológicos. 

2. Conformación de grupo inter-cantonal para la coordinación de proceso. 

3. Realización de estudios catastrales para la identificación de propiedades 

4. Definición de mecanismos, negociación y recursos para la generación de 

acuerdos o adquisición de terrenos 

5. Traspaso, generación de acuerdos de conservación 

6. Formulación participativa de Planes el manejo de fuentes. 

7. Acuerdos Público privados para el manejo. 

8. Sistematización e intercambio entre pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Identificación de 

zonas de protección 

a través de estudios 

hidrogeológicos. 

2. Conformación de 

grupo inter-cantonal 

para la coordinación 

de proceso. 

3. Realización de 

estudios catastrales 

para la identificación 

de propiedades 

4.  Definición de 

mecanismos, negociación 

y recursos para la 

generación de acuerdos o 

adquisición de terrenos 

6. Formulación 

participativa de 

Planes de 

manejo  de 

fuentes. 

5. Traspaso, 

generación de 

acuerdos de 

conservación 

7. Acuerdos 

Público 

privados para el 

manejo. 

9. 

Escalamiento 

8. 

Sistematización 

e intercambio 

entre pares. 

24 meses 



   

 

V. CRONOGRAMA. 

 

MARCO LOGICO 

TRIMESTRES AÑO 1 TRIMESTRES AÑO 2 

Nombre del proyecto 
Infraestructura verde para la adaptación de acueductos rurales en el territorio 
Norte-Norte 

Nombre de la 
organización 

Grupo Inter-cantonal por el agua, Guatuso Upala 

Fecha inicio: enero 2020 Fecha finalización: diciembre 2020 

OBJETIVO GENERAL 
 ASADAS claves del Territorio Norte Norte garantizan la conservación de las 
zonas de protección de sus fuentes de agua en el largo plazo. I II III IV I II III IV 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ACTIVIDADES 
                

OBJETIVO 1: Desarrollar un 
mecanismo que permita la 
protección de los terrenos 
identificados a través de 
estudios hidrogeológicos de 
zonas de protección existentes 
para las ASADAS de Bijagua, 
San Rafael, Buena Vista, 
Santa Fé y Río Celeste. 

RESULTADO 1.1:  Terrenos y 
propietarios colindantes con las 
zonas de protección de las 
ASADAS de Bijagua, Río Celeste, 
Buenavista, San Rafael y Santa 
Fé, Identificados, generando 
grupos de seguimiento local. 

1.1.1 Conformar un grupo interinstitucional e intersectorial 
de trabajo para la conservación de terrenos en zonas de 
importancia clave para el agua de las ASADAS de san 
Rafael. 

X X             

X X             

1.1.2. Efectuar un estudio catastral que permita la 
identificación de terrenos, planos, propietarios y reservas 
que afectan los terrenos relacionados con las fuentes de 
agua de las ASADAS de San Rafael, Buenavista, Río 
Celeste y Santa Fé. 

  X             

RESULTADO 1.2.  Mecanismo 
para garantizar aplicación de la 
zonificación establecida por los 
estudios hidrogeológicos de 
zonas de protección identificado y 
acordado con instituciones clave 
y propietarios de terrenos 
colindantes. 

1.2.1. Identificar Reservas legales, esquemas de PSA, 
mecanismos de adquisición, acompañamiento técnico-
productivo que permitan el manejo diferenciado de suelos, 
plagas y zonas de protección en y alrededor de terrenos a 
ser manejados acorde a estudios hidrogeológicos. 

  X X           

1.2.2. Identificar y negociar alternativas para consensuar 
acuerdos sobre terrenos ( Alianzas Público Privadas, 
reservas de ley Esquemas Pago por Servicios Ambientales, 
compra, expropiación etc.) basadas en cada uno de los 
casos identificados en los estudios catastrales. 

    X X         

1.2.3. Consolidar acuerdos sobre terrenos identificados en 
los estudios hidrogeológicos. 

                

OBJETIVO 2: Desarrollar e 
implementar Planes de Manejo 
y Conservación en las zonas 
de protección de fuentes 
incorporándolos en los planes 
anuales operativos de las 
ASADAS 

RESULTADO 2.1 Plan de manejo 
y conservación de fuentes en 
implementación con la 
participación de ASADAS 
involucradas, Municipalidad e 
instituciones clave. 

2.1.1 Identificar objetos de conservación y acciones de 
manejo necesarias para garantizar el cumplimiento de la 
zonificación establecida por el estudio hidrogeológico en 
cada una de las fuentes de agua. 

        X X     

2.1. 2. Gestionar y consolidar acuerdos interinstitucionales y 
publico privados para la implementación de acciones de 
manejo identificadas en la zonificación establecida por los 
estudios hidrogeológicos. 

        X X     

2.1.3. Incorporar las acciones de manejo para los terrenos 
afectados por la zonificación en los PAO de las ASADAS e 
instituciones Involucradas. 

        X X X   

OBJETIVO 3: Replicar la 
experiencia con otras ASADAS 
de los cantones de los Chiles y 
Upala con estudios 
hidrogeológicos ya 
desarrollados. 

RESULTADO 3.1. 
Sistematización del proceso de 
implementación del mecanismo 
para la conservación de las zonas 
de protección de fuentes de agua 
en el largo plazo desarrollado y 
disponible en forma de hoja de 
ruta. 

3.1.1. Sistematizar la experiencia de identificación, diseño 
de plan de manejo y conservación e implementación en 
cada una de las ASADAS participantes 

                

3.1.2. Seleccionar casos exitosos y estudiar las buenas 
prácticas que permitieron su buen desempeño. 

              X 

3.1.3. Desarrollar material que permita la sensibilización de 
ASADAS y organizaciones comunales interesadas en 
conservar sitios de importancia hídrica en el largo plazo.  

              X 



   

RESULTADO 3.2. Acuerdos de 
espacios cantonales de 
articulación intersectorial e 
interinstitucional para la 
replicación del proceso otras 
ASADAS con estudio 
hidrogeológicos de zonas de 
protección de fuentes  

3.2.1. Sensibilizar a miembros de espacios cantonales de 
coordinación intersectorial e interinstitucional acerca de la 
hoja de ruta desarrollada y los casos de sitios de 
importancia hídrica con estudios hidrogeológicos existentes. 

              X 

3.2.2. Garantizar acompañamiento cantonal a la 
implementación de la hoja de ruta sugerida. 

              X 

 

 

 

VI. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CATEGORIAS DE PRESUPUESTO / RUBRO  
 MONTO SOLICITADO 

(A)  

 CONTRAPARTIDA 
ORGANIZACIÓN 

(ASADAS) (B)  

 CONTRAPARTIDA   
OTROS DONANTES                                                                                                                                                                              

(C)  

 TOTAL 
A+B+C  

 A. TALLERES  

 Sistematización de experiencias                           450.000               450.000  

 Selección de buenas prácticas                          150.000               150.000  

 Consolidación de acuerdos cantonales (3 
por cantón)  

                        450.000               450.000  

 B. ASISTENCIA TECNICA   

 Estudios catastrales                                 500.000             500.000  

 Estudios hidrogeológicos                            6.500.000        6.500.000  

 Estudio de alternativas de trato.                            1.479.000        1.479.000  

 Línea base Manejo 5 fuentes                       2.500.000            2.500.000  

 Facilitación Planes de Conservación                              1.479.000          1.479.000  

 C. ACUERDOS SOBRE TERRENOS  

 Compra áreas 1                 634.902.000        634.902.000  

 Costo traspaso (2,5% aprox)                     12.698.040          12.698.040  

 D.  PROMOCION/ DIVULGACION/ 
COMUNICACIÓN  

        

 Publicaciones                          250.000               250.000  

 Material difusión                          250.000               250.000  

 Servicios imprenta                          250.000               250.000  

 TOTAL                  651.900.040                            1.979.000                        7.979.000    661.858.040  

 

Obs: 1. Corresponde a 317.451 m2 con un costo de 2000 m2  



   

 

para más información por favor contactar a: 

 

alcaldia@muniguatuso.go.cr  

mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr

